



Usuário: LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
CPF: 034.342.379-09

[Acesso à Informação](#)[Sair do Sistema](#)

21/03/2022 15:01 - v.3.9.2-b4805772

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 917249/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

76.205.970/0001-95 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

[Voltar](#)

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

[VOLTAR](#)

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	TRECHO 01 - ENTRE AVENIDA JOSE MARTINS PAVLAK ATE TRAVESSA XAVANTES	1
			2	TRECHO 02 - ENTRE TRAVESSA XAVANTES ATE RUA JACOB ROTH	1
2	REPERFILAMENTO	—	1	TRECHO 01 - ENTRE AVENIDA JOSE MARTINS PAVLAK ATE TRAVESSA XAVANTES	1
			2	TRECHO 02 - ENTRE TRAVESSA XAVANTES ATE RUA JACOB ROTH	2
3	CAPA	—	1	TRECHO 01 - ENTRE AVENIDA JOSE MARTINS PAVLAK ATE TRAVESSA XAVANTES	2
			2	TRECHO 02 - ENTRE TRAVESSA XAVANTES ATE RUA JACOB ROTH	3
4	CALÇADAS	—	1	TRECHO 01 - ENTRE AVENIDA JOSE MARTINS PAVLAK ATE TRAVESSA XAVANTES	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			2	TRECHO 02 - ENTRE TRAVESSA XAVANTES ATE RUA JACOB ROTH	4
5	SINALIZAÇÃO	—	1	TRECHO 01 - ENTRE AVENIDA JOSE MARTINS PAVLAK ATE TRAVESSA XAVANTES	4
			2	TRECHO 02 - ENTRE TRAVESSA XAVANTES ATE RUA JACOB ROTH	4
6	DRENAGEM	—	1	TRECHO 01 - ENTRE AVENIDA JOSE MARTINS PAVLAK ATE TRAVESSA XAVANTES	1
			2	TRECHO 02 - ENTRE TRAVESSA XAVANTES ATE RUA JACOB ROTH	1

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	25,89%	R\$ 64.215,78	25,89%	R\$ 64.215,78
2	38,49%	R\$ 95.454,88	64,38%	R\$ 159.670,66
3	26,54%	R\$ 65.822,23	90,92%	R\$ 225.492,89
4	9,08%	R\$ 22.507,15	100,00%	R\$ 248.000,04