

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Município: LARANJEIRAS DO SUL

Endereço:

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.972,53	0,12%	80%	20%	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	13.930,16	0,88%	15%	85%	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	5.753,19	0,36%	2.089,52	11.840,64	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	10.728,13	0,68%	-	2.301,28	3.451,91	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	180.424,06	11,40%	-	-	2.145,63	6.436,88	2.145,63	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	590.292,78	37,30%	-	15%	65%	20%	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.097,68	0,39%	-	88.543,92	383.690,31	118.058,56	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	88.573,78	5,60%	-	-	100%	-	-	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	114.198,09	7,22%	-	-	-	26.572,13	53.144,27	8.857,38	-	-
11	PINTURA	114.509,31	7,24%	-	-	-	20%	15%	50%	15%	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.135,71	0,77%	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	21.468,08	1,36%	-	-	10%	10%	25%	40%	40%	-
15	LOUÇAS E METAIS	50.437,94	3,19%	-	-	2.146,81	2.146,81	5.367,02	7.513,83	4.293,62	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.164,60	0,26%	-	-	-	-	-	20%	80%	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	35.274,26	2,23%	-	-	-	-	-	10.087,59	40.350,35	-
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	198.017,62	12,51%	-	-	-	30%	30%	-	40%	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	587,47	0,04%	-	-	-	1.249,38	1.249,38	-	1.665,84	-
				-	5%	5%	10%	10%	50%	30%	5%
				9.900,88	9.900,88	19.801,76	19.801,76	19.801,76	69.306,17	59.405,29	9.900,88
				-	-	-	30%	20%	-	-	50%
				-	-	-	176,24	117,49	-	-	293,73

[illegible]