



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



PRÓPRIO: ORÇAMENTO CAPELA MORTUÁRIA
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAR

DATA: 13/04/23
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO:

PRazo EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	28,3477%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ESTRUTURA	19,69%	65.175,96	40,00%	81.469,94	50,00%	16.293,99	10,00%							162.939,89	126.951,96
02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,06%	5.035,93	15,00%	10.071,85	30,00%	8.393,21	25,00%	10.071,85	30,00%					33.572,84	26.157,73
03	ACABAMENTOS	36,58%	60.537,47	20,00%	60.537,47	20,00%			60.537,47	20,00%	60.537,47	20,00%	60.537,47	20,00%	302.687,37	235.833,93
04	ESQUADRIAS	13,09%		0,00%					16.251,61	15,00%	32.503,22	30,00%	59.589,23	55,00%	108.344,06	84.414,51
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,43%	3.014,08	15,00%			2.009,38	10,00%	3.014,08	15,00%	6.028,15	30,00%	6.028,15	30,00%	20.093,84	15.655,79
06	COBERTURA	6,21%		0,00%			25.705,14	50,00%	7.711,54	15,00%	7.711,54	15,00%	10.282,06	20,00%	51.410,28	40.055,48
07	REFORMA DA ÁREA EXISTENTE - TÉRREO 341,32m²	17,94%		0,00%			66.802,03	45,00%	22.267,34	15,00%	29.689,79	20,00%	29.689,79	20,00%	148.448,95	115.661,58
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		23,75%	133.763,43	16,16%	152.079,27	18,38%	119.203,75	14,41%	119.853,89	14,48%	136.470,18	16,49%	166.126,70	20,08%	827.497,22	644.730,98
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				16,16%		18,38%		14,41%		14,48%		16,49%		20,08%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			133.763,43	16,16%	285.842,70	34,54%	405.046,45	48,95%	524.900,34	63,43%	661.370,52	79,92%	827.497,22	100,00%		