



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



PRÓPRIO: REFORMA UBS PRESIDENTE VAR
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAR.

DATA: 19/04/22
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO															BDI	28,8199%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39%	431,69	100,00%											431,69	335,11
02	READEQUAÇÃO DE AMBIENTES - CONSULTÓRIO	1,42%	1.243,57	80,00%	310,89	20,00%									1.554,46	1.206,69
03	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	3,87%	850,33	20,00%	2.550,99	60,00%	850,33	20,00%							4.251,65	3.300,46
04	ESTACIONAMENTO	35,39%	11.662,87	30,00%	15.550,50	40,00%	11.662,87	30,00%							38.876,24	30.178,76
05	SALA DE REGISTROS - READEQUAÇÃO	0,95%	837,75	80,00%	209,44	20,00%									1.047,19	812,91
06	VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS - ADEQUAÇÃO	4,25%	1.868,95	40,00%	1.868,95	40,00%	934,48	20,00%							4.672,39	3.627,07
07	LAVANDERIA	1,71%	1.882,69	100,00%											1.882,69	1.461,49
08	PINTURAS	16,67%			9.158,67	50,00%	9.158,67	50,00%							18.317,33	14.219,34
09	READEQUAÇÃO DE AMBIENTES - SALA DE IMUNIZAÇÃO	3,64%	1.599,40	40,00%	2.399,10	60,00%									3.998,50	3.103,95
10	PISOS	22,69%			14.958,17	60,00%	9.972,11	40,00%							24.930,28	19.352,82
11	COZINHA	9,00%	7.912,80	80,00%	1.978,20	20,00%									9.891,00	7.678,16
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	28.290,05	25,75%	48.984,90	44,59%	32.578,46	29,66%		0,00%		0,00%		0,00%	109.853,41	85.276,76
VALOR PROPOSTO				25,75%		44,59%		29,66%		0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			28.290,05	25,75%	77.274,95	70,34%	109.853,41	100,00%	109.853,41	100,00%	109.853,41	100,00%	109.853,41	100,00%		